Projet inter-promo

Groupe n°2	Lun. 2	Mar. 3	Mer. 4	Jeu. 5	Ven. 6	Sam. 7	Dim. 8	Lun. 9	Mar. 10	Mer. 11	Jeu. 12
Application Client	-	1	2	3	4	-	-	5	6	7	8
Validation des pré-requis											
Faire le design de l'application (espace compteetc)											
Codage de la barre de recherche et de la page de recherc	he										
Saisie d'un objet à jeter											
Systéme de notifications											
Intégration du travail des autres groupes											
Rédaction du rapport											

Échéances majeures				
Premier jour	Installation et vérification du travail préparatoire			
	Initialisation du projet			
Au cours de la première semaine	Implémentation de l'apllication avec des données factices			
Fin de la première semaine	Première version de l'application sur toutes sortes de mobile			
	Rédaction partielle du rapport			
Au cours de la deuxième semaine	Intégration du travail des autres groupes (web Services)			
lein de la deuxième semaine	Vérification du respect des contraintes observées par le groupe "Collecte"			
	Rédaction du rapport (dans sa version finale)			

Notes diverses				
Tous les matins	Briefing de 10 à 15 minutes pour définir ce qui doit être fait et répartir les tâches			
Tous les soirs	Prendre 15 à 20 minutes pour faire le bilan de la journée ; déposer le code sur GitHub			

Ven. 13